



**Дорожная карта план мероприятий по реализации проекта по оказанию адресной методической помощи в ОУ с низкими образовательными результатами «500+» в 2022-2023 году**

№	Описание действий	Дата реализации	Исполнитель
1	Выдача сформированного списка с региона школ с низкими результатами: 1. МКОУ «Коктубейская ООШ» 2. МКОУ «Калиновская СОШ» 3. МКОУ «Карабаглинская СОШ» 4. МКОУ «Кочубейская СОШ№2»		Минобрнауки РД
2	Назначение муниципального координатора проекта –Абакарова Ш.М.	1 квартал 2022г.	МКУ «Отдел образования»
3	Определение кураторов школ с низкими результатами: 1. МКОУ «Тарумовская СОШ» 2. МКОУ «Кочубейская СОШ№1» 3. МКОУ «Таловская СОШ»	1 квартал 2022г.	МКУ «Отдел образования»
4	Анкетирование участников образовательного процесса з участников «500+» с целью формирования рискового профиля «РПШ»	1 квартал 2022г.	МКУ «Отдел образования»
5	Организация участия муниципальных координаторов и кураторов ШНОР в еженедельных вебинарах, проводимых ФИСОКО	март-апрель 2022г.	
6	Первичное посещение МКОУ «Карабаглинская СОШ»	9 апреля 2022г. предварительно	Муниципальный координатор, куратор
7	Первичное посещение МКОУ «Калиновская СОШ»	13 апреля 2022г. предварительно	Муниципальный координатор, куратор
8	Первичное посещение МКОУ «Коктубейская ООШ»	15 апреля 2022г. предварительно	Муниципальный координатор, куратор
9	Работа с рисковым профилем школ в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	20 апреля 2022г.	Муниципальный координатор, кураторы ШНОР
10	Организация посещения курсов повышения квалификации по вопросам повышения качества управления директоров, заместителей директоров и педработников ШНОР	Апрель-май	Школы с низкими результатами

<b>11</b>	Создание муниципального консультативного центра, в состав которых будут входить сильные педагоги.	май	МКУ «Отдел образования»
<b>12</b>	Мониторинг позитивных изменений в школах-участницах проекта «500+» (первый этап)	май	Муниципальный координатор, кураторы ШНОР
<b>13</b>	Первый этап мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты»	август	
<b>14</b>	Второе посещение МКОУ «Карабаглинская СОШ»	20 сентября 2022г.	Муниципальный координатор, куратор
<b>15</b>	Второе посещение МКОУ «Калиновская СОШ»	21 сентября 2022г.	Муниципальный координатор, куратор
<b>16</b>	Второе посещение МКОУ «Коктюбейская СОШ»	25 сентября 2022г.	Муниципальный координатор, куратор
<b>17</b>	Заключение договоров с кураторами ШНОР	май-сентябрь	ФИСОКО Региональный координатор
<b>18</b>	Мониторинг позитивных изменений в школах-участницах проекта «500+» (второй этап)	ноябрь	Муниципальный координатор, куратор
<b>19</b>	Второй этап мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты»	ноябрь	Региональный координатор, МКУ «Отдел образования», муниципальный координатор, кураторы, ШНОР
<b>20</b>	Размещение раздела проекта «500+» на официальном сайте Отдела образования и школ -участников	еженедельно	Муниципальный координатор, куратор
<b>21</b>	Подведение итогов и анализ проекта «500+»	декабрь 2022г.	Региональный координатор, МКУ «Отдел образования», муниципальный координатор, кураторы, ШНОР